

Ympäristölautakunta	§ 11	11.06.2020
Ympäristölautakunta	§ 22	03.09.2020

## **Lappajärven rantojen kunnostus ja kalatien kosteikko -hanke 2020**

### **Ympltk 11.06.2020 § 11**

Valmistelija ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola

Lappajärven rantojen kunnostus ja kalatien kosteikko - hankkeelle haettiin ympäristölautakunnan 26.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti avustusta ELY-keskukselta vesiesuojelun tehostamisohjelmasta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut päätöksen 15.4.2020. Avutusta on myönnetty 26 500 euroa. Avustuksen määrä on enintään 50 % avutuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat:

Lappajärven rantojen niiton ja Kalettoman lahden ruoppaukseen sekä Kalettoman kalatien yhteyteen rakennettavan kosteikon suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Hyväksyttävät kustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 53 000 euroa. Hankeaika on 28.11.2019-31.12.2020.

Esityslistan liitteenä hankesuunnitelma, joka sisältää myös budjetin ja avustuspäätös 15.4.2020.

### **Ympäristösihteerin ehdotus:**

Merkitään lautakunnalle tiedoksi. Ympäristölautakunta toimii hankkeen ohjausryhmänä.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email [etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi).

### **Ympltk 03.09.2020 § 22**

Vesikasvien niitto toteutettiin viikolla 30 eli 20.-24.7.2020. Urakoitsija niitti yhteensä noin 8 ha. Niittoalueet olivat suunnitelmallisesti Tarvolan levähdysalueen ranta, Sairaalan veneranta, Kalettoman lahti ja Ukonniemi. Lisäksi niitettiin Kirkkorannan uimarannan edusta. Lisäksi yksityiset niitättivät rantojaan urakoitsijalla. Urakoitsijasta ilmoitettiin Järviseudun Sanomissa ja kunnan facebook-sivustolla.

Sami Storvik hoiti vesikasvien nostamisen rannalle ja kuljettamisen läjitysalueelle. Lisäksi Storvik kunnosti Kirkkorannan veneenlaskupaikan,

jonka alaosan asfalttilaatta oli rikkoutunut. Laskupaikkaa tasattiin ja sorastettiin kaivonkoneella.

Hankkeen menot 3.8.2020 ovat olleet 28 851,77 euroa. Lisäksi Hannu Soimavuori ei ole toistaiseksi laskuttanut niitoista. Niittojen tarjouksen mukainen kustannus on 4160 euroa. Käyttämättä on noin 20 000 euroa. Rantojen kunnostushakkeessa on toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti muilta osin paitsi huonon jäätilanteen vuoksi ei talvella 2020 toteutunut Sairaalanrannan lei Vanhalanrannan ruoppaus. Mikäli se halutaan toteuttaa tänä vuonna, tulee ruoppaus tehdä kelluvalla kaivinkoneella loppuvuotena 2020.

Soilcon Oy on tehnyt suunnitelman keväällä 2020 Vanhalanrannan ruoppauksesta. Ruoppausalue on jaettu kolmeen osaan (liite1).

Ruoppausmassojen määrä per alue on enintään 500 m<sup>3</sup>. Mikäli ruoppaus toteutetaan kolmessa osassa, ruoppaukselle ei tarvitse hakea aluehallintoviraston lupaa. Asian kuitenkin ratkaisee lopulta ELY-keskus, kun ruoppauksista tehdään ilmoitus.

Tavoitteena olisi syventää venesatamasta lähtevää veneväylää aiemmin tehdystä ruoppauksesta järvelle päin. Veneilijöiden mukaan väylä on matala erityisesti kuivina kesinä. Nyt veneväylä on tämän hetkisellä vedenkorkeudella rannassa ruopatulla alueella noin 120 cm ja syvemmällä noin 80-90 cm Ruoppaus olisi enintään 500 m<sup>3</sup>.

Alustavasti on selvitetty ruoppauksen kustannuksia kelluvalla kaivinkoneella. Todennäköisesti ruoppaus tulisi maksamaan noin 10 000 euroa. Lisäksi kustannuksiin kuuluu massojen levittäminen ja maisemointi.

**Ympäristösihteerin ehdotus:** Pyritään toteuttamaan Vanhalanrannan kunnostus hankkeen varoilla vuoden 2020 aikana.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa valmistelija p. 044-3699446. Email [etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi).